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Verzonden: 13-11-2018 14:03 

Onderwerp: Verslag werkgroep Station 08112018 

Beste leden werkgroep Station, 

Ziehier het verslag van vorige week donderdag. 

Het volgende overleg vindt plaats op: maandag 10 december 15.00 uur. 

Jullie hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. 

Met vriendelijke groet, 

Projectleider en accountmanager station Barendrecht 

Afdeling Advies & Programmering | | BAR-organisatie 

Te: N z 

De BAR-organisatie werkt voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk 

    

www.barendrecht.nl | www.albrandswaard.nl | www.ridderkerk.nl 

  

  

De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit aan 

ons te melden en 

de inhoud van het bericht te vernietigen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, 

verspreiding 

en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niettoegestaan. BAR-organisatie staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van 

een verzonden 

E-mail, noch voor tjdige ontvangst daarvan. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. BAR-organisatie bewaakt dagelijks de veiligheid en 

integriteit van haar 

elektronische berichtenverkeer. Alle e-mail berichten worden gecontroleerd op viussen. Desondanks kan de BAR-organisatie niet garanderen dat het e-mail 

bericht juistijdig, 

volledig en virusvrij wordt overgebracht 

  

  

'The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. If you have received this message in error, please inform us 

and delete 

its content. I is intended solely for the use of the individual or entity to whom i i addressed and others authorised to receive i. I you are not he intended 

ecipient you 

are hereby not 

be unlawful 

'The community BAR-organisation is neither liable for the proper and complete transmission of the information contaïned n this communication nor for any 

   

ied that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance of the contents of this information is strictly prohibited and may 



delay in its receipt 

This message shall not constitute any obligations. 
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Verslag overleg Werkgroep Station, 20 september 2018 

projectleider)), N (architect), (advies en 

(advies en programmering), (beleidsadviseur 

(beleidsadviseur Verkeer en Vervoer) 

(stedebouwkundige), N (beleidsmedewerker Openbare 

   

Aanwezig), 

programmering), 

Civiele Techniek), 

( 

    

      
  

Stand van 

zaken 

1rafgerond 

2=loopt 

3=on hold 

4=geannuleerd 

  Datum | Actiepunt Wie 

  

  

  

08112018 | Monitoren vervolg Soeppy en 

contact opnemen met 

frietboer. 

  

08112018 | Ontwerp Fietstunnel 

presenteren aan de raad. 

Overleg met H 

  

Staat gepland op 13 

november 

20092018 | Ontwerp Fietstunnel tijdig 

overleggen met de 

burgemeester. 

  

  

20092018 | Uitwerken resultaten Proeftuin 

Ketenmobiliteit tot integraal 

‘masterplan’ 

Eind 2018 z 

    

Ketenmobiliteit 

  

19062018 | Afstemming visieontwikkeling Overleg12november |2 

BTO en project Proeftuin 

  

19062018 | Ontwerp calamiteitenpad Wordt onderdeel 2 

Proeftuin. 

19062018 | Afspraken calamiteitenpad, ProRail, Doorlopend. 2 

trapopgang, verfraaien Barendrecht, 

tunnelwand, 

hondenuitlaatgebied vastleggen 

in juridische overeenkomst 
  

31012018 | Monitoren plaatsing kruis voor 

nooduitgang lift voorplein 
  

30052017 | Projectplan Station updaten. 

  

20092018 | Contact opnemen met Soeppy — 

doorverwijzen naar de NS. 

  

  

19062018 | Uitwerken alternatieven Werkgroep Parkeren 1 

parkeerdek 
    

19062018 | Financiele afhandeling herstel 

  

tegelwanden. 

03042018 ùul(r\odlgen bij workshop 
Proeftuin Ketenmobiliteit 

    27102016 | Meer verlichting aanbrengen op | [jstand van zaken Planning openbare 4 

calisthenicspark. onbekend. verlichting. Kan even 

duren ivm drukte.         
  

  



GEMEENTEBARENDRECHT 

Lopende afspraken: 

- _ Als een aanvraag krijgt voor een evenement op het station Barendrecht, dan neemt zij met de 

werkgroep contact op. 

- s de contactpersoon namens de gemeente Barendrecht naar MDRH en provincie Zuid-Holland 

toe. 

- _ Projectnummer is B-B[-0001. Alle toekomstige (deel) plannen kunnen hieraan gekoppeld worden. 

- _ Werkgroepleden plaatsen relevante documenten op I schijf — map Project Station. 

Verslag overleg 20 september 201: 

1. Opening en mededelingen 

Geen bijzonderheden. 

2. Verslag en actielijst 20 september 2018 

« _ Ontwerp Fietstunnel presenteren aan de raad: het ontwerp is gepresenteerd aan een aantal 

wethouders. Afgesproken is dat een presentatie aan de raad volgt. 

« _ Ontwerp calamiteitenpad: binnen het project Stationstuin is hier geen geld voor. W neeft 

gevraagd of het meegenomen kan worden in het project Proeftuin Ketenmobiliteit. 

e _ Afspraken calamiteitenpad, trapopgang, verfraaien tunnelwand, hondenuitlaatgebied vastleggen in 

juridische overeenkomst: langs het spoor is geen optie voor een hondenuitlaatgebied. Dit punt is dus 

komen te vervallen. Calamiteitenpad en verfraaien tunnelwand zijn nog niet concreet. Trapopgang is 

nu onderdeel van uitbreiding parkeerdek. Het ontwerp ligt nu bij ProRail. 

e  Contact opnemen met Soeppy — doorverwijzen naar de NS. Soeppy komt te staan op het terrein van 

de NS. Doorverwezen naar N & voigt een contract tussen Soeppy en NS — evenals 

de eerdere koffiekar. Er is ook een frietboer die belangstelling heeft voor de locatie. W neemt 

contact met hem op.De werkgroep is van mening dat beide: Soeppy en een friettent elkaar niet 

bijten. 

  

3. Voortgang Herinrichting zijkant station 

e DeNS plaatst in december een toilet in de hal naast de bewaakte fietsenstalling. 

De trapopgang naar de bewaakte fietsenstalling wordt begin 2019 aangepast. 

e  De pui en de watertap staan gepland voor 2019. Om te kunnen starten met de werkzaamheden, dient 

ProRail toestemming te geven voor de aanpassing van de pui en de aanleg van een watertap. 

heeft dit bij ProRail uitgezet. 

e _ Stichting Dajong start in januari 2019 een fietsreparatiepunt in de beheerdersruimte. Zij gaat het 

fietsreparatiepunt bemannen in samenwerking met het fietsschuurtje. ProRail en de gemeente 

Barendrecht zijn het eens geworden over de tekst voor een gebruiksovereenkomst. 

e Eris contact geweest met Biesieklette over de aanleg van een bewaakte fietsenstalling bij het 

voorplein. Maar dit bleek te kostbaar. 

4. Voortgang Uitbreiding parkeerdek 

Erligt een ontwerp voor de realisatie van 68 extra parkeerplekken zonder al te drastische ingrepen. In het 

ontwerp is de aanleg van een trapopgang van de toekomstige Stationstuin naar het parkeerdek 

meegenomen en de plaatsing van laadpalen en 16 scooterbeugels. W heeft het ontwerp aan ProRail 

opgestuurd ter goedkeuring. 
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



GEMEENTEBARENDRECHT 

6. Voortgang Proeftuin Ketenmobiliteit 

Bureau Bizart heeft haar onderzoek naar de motieven van automobilisten om naar het station te komen, 

afgerond. De belangrijkste bevindingen: 

- _ Het station Barendrecht is een (te) succesvol OV knooppunt: het P+R terrein staat overvol, er is 

parkeeroverlast in de omgeving van het station. Dit maakt het station op een bepaalde manier 

onbetrouwbaar voor de ketenreiziger. Barendrecht is toe aan upgrade naar volwaardig station en 

vervult een belangrijke functie in groeiende mobiliteitsbehoefte in de Metropoolregio 

- _ Barendrecht wil een verschuiving van P+R naar fiets en lopen (en eventueel bus). Om die overstap te 

stimuleren zijn de volgende facetten van belang: 

© _ veiligheid en gevoel van veiligheid - de bewaakte fietsenstalling wordt als niet veilig voor de 

fiets ervaren; 

o capaciteit: voldoende fietsparkeergelegenheid en dichtbij de perrons/stationsingang; 

© bewegwijzering en vindbaarheid van het station; 

o _ kwaliteit stationsomgeving: beleving, hoogwaardige inrichting 

- _ Om het station ook voor de automobilist aantrekkelijk te houden is nodig: 

o  goede bewegwijzering naar het P+R op het stationsdek, met name het laatste gedeelte van 

route naar het stationsdek; 

o  gezamenlijk met de andere Metropool gemeenten: betaald parkeren. 

  

Bizart’s aanbevelingen: 

- _ promotie bewaakte fietsenstalling en 2° entree met de tunnelopgangen naar de perrons; 

- _ aandacht voor veiligheid bewaakte fietsenstalling; 

- _ meerfietsstallingsruimte; 

- _ betere bewegwijzering; 

- _ bedrijvenzijde veiliger maken voor fietsers en wandelaars; 

_ _ kwaliteit stationsomgeving: roltrap is vaak defect, kiosk en toilet realiseren. 

Alle punten worden meegenomen in de eindrapportage Proeftuin Ketenmobiliteit. 

Z. Voortgang LVA stationsgebied Barendrecht 

© De werkgroep LVA heeft een schouw gehouden op 11 oktober. Prioriteiten: groenonderhoud, opstap 

naar wenteltrap (achterkant station bij Gebroken Meeldijk), wateroverlast in de tunnel, verfraaiing 

voorplein op stationsdek, betere bewegwijzering. 

° _ Het LVA is geëvalueerd met de werkgroep LVA. Het advies van de werkgroep aan het bestuurlijk 

overleg luidt: stilzwijgende verlenging. Het is niet nodig om het arrangement aan te passen. 

8_ Voortgang werkgroep BTO 

e vervant (tijdelijk) als public affaires manager van ProRail. W heeft 

op 5 november een constructief overleg gehad met N over alle openstaande punten: 

- _ eenmalige wateroverlast 29 meis 

- _ structurele wateroverlast in de tunnel; 

- _ gebruik westelijke calamiteitenpad ter ontsluiting van de Stationstuin; 

- _ terugkopen gronden Volkstuinen; 

- _ gebruikersovereenkomst beheerdersruimte, aanbrengen pui in de beheerdersruimte. 

9. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen vragen. 
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