

## Stand van zaken Openstaande verplichtingen per 29 april 2024

Gemeente Barendrecht

Project nr.	Project	Cat.	Verplichting	Beschikking	Startdatum project	Voortgang project	Kosten
21FBA0881	Fietspad Binnenlandse Baan	FKM	321.500	22-4-2022	Q2 2024	Q3 2024	
22VBA0983	30 km/h-zone Riedermorgen	VV	160.500	2-11-2022	Project gereed. Actie gemeente: Verzoek tot vaststelling indienen.		
22BVA0984	Oversteek 3e Barendrechtseweg – Kilpad	FKM	54.000	vastgesteld	Project gereed. Actie gemeente moet nog eindfactuur sturen naar MRDH		
22VBA0986	Verkeersveiligheid (SPUK) 2027 Barendrecht	VV	279.500	10-2-2023	Q2 2024	Q4 2027	
23VBA1123	Herinrichting Dudokdreef	VV	177.500	17-11-2023	Juni 2024	Q4 2024	
23VBA1126	VV maatregelen rotonde 2e Barendrechtseweg-Buitenlandsebaan	VV	40.000	in behandeling	Actie gemeente: Reactie op verzoek om project uit te breiden ivm te lage kosten		Te laag
23EBA1127	Verkeerseducatie Barendrecht 2023	VV	10.000	30-11-2023	loopt	Q4 2024	

23VBA1126: subsidiabele projectkosten kleiner dan € 25.000,- (mail 27-2-2024)

### Voortgang IPVa 2024

Aanmelding	Projectnaam IPVa 2024	Subsidie categorie	Investerings bedrag	Reservering 2024	Reservering 2025 en verder	verwachte aanvraag
jul-22	Jaagpad 30 km/h zone	VV	€ 400.000	€ 100.000		Volgt zeker in 2024
jul-23	iVRI's Barendrecht 2024	VMWS	€ 111.360	€ 96.000		Actie gemeente: navragen status bij

## Aanmeldingen IPVa 2025

### SPUK

- 2e tranche 2027: t/m eind 2027 realisatie maatregelen.
  - o Op korte termijn rapportage versturen over stand van zaken over uitvoering. Hierover volgt binnenkort een mail vanuit de MRDH. [REDACTED] stuurt voorbeeld van vorig jaar toe naar gemeente.
- 3<sup>e</sup> tranche bevat restgelden van regeling. Voor BD ongeveer 2x budget van 2<sup>e</sup> tranche
  - o Aanvraag opstellen
  - o Maatregelen conform menukaart
  - o Informatie over aanvraag en menukaart volgen voor de zomer van 2024.
  - o Uitvoering t/m 2029

### Aanmeldingen aanvragen 2025

- Uiterlijk 31 juli meldingen indienen
- Versnellingsgelden:
  - o Subsidieaanmelding voor Ronde Boezemweg indienen voor 2025
  - o Verbreding toerit en weefvak borgen met toezegging MRHD. Gemeente doet verzoek aan MRDH.
  - o Kruispunt Spoorlaan – Verenambachtseweg aanmelden voor later moment.
  - o Voor Station en Stationstuinen de startnotitie voor station Barendrecht verder oppakken. Afstemmen met [REDACTED]
    - Hierin P+R en Stationshub opnemen.
- Fietspad Stationstuin, aanmelden voor 31 juli, aanvraag kan in najaar 2024.

### *Mogelijke meldingen voor 2025 of 2026 (afhankelijk van budget en planning)*

- Noldijk: weg van waterschap moet worden onderhouden. Snelheid naar 30 km/h. Wanneer uitvoering voorzien? Aanmelden in 2024 of 2025.
- Zuidersingel – Avenue Carnisse
- Binnenlandsebaan fietspad
- Binnenlandsebaan – Gouwe – evt SPUK
- Fietstunnel Gebroken Meeldijk – Stationsweg