

Van: [redacted]

Verzonden: 13-11-2023 16:04

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

[redacted]

Onderwerp: Fietspad Station - De Bongerd

Goedemiddag [redacted]

Bij [redacted] nagevraagd hoe het zit met de subsidie. De subsidie wordt opnieuw aangevraagd. Dit heeft als gevolg dat de eerst volgende mogelijkheid tot uitvoeren Q4 2024 / Q1 2025 is. De voorbereiding en informeren van bewoners kan wel door gaan. De bewonersavond kan beter plaatsvinden in januari of februari, omdat december een erg drukke maand is. Hiervoor zal ik vast wat voorbereiden (draaiboek etc.) en afstemming zoeken met [redacted]

We kunnen de volgende stappen doorlopen:

- Ontwerp afronden en optimalisatie bij station doorvoeren [redacted]
- Keuze gemotoriseerd verkeer + vastleggen [redacted] / [redacted]
- Raming opstellen [redacted]
- Subsidie aanvragen [redacted]
- Bewonersavond voorbereiden voor januari/februari [redacted]
- Definitief akkoord ProRail op ontwerp [redacted]
- ...

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Adviseur Mobiliteit

Verkeer en Mobiliteit | Ontwikkeling leefomgeving en regio | BAR-organisatie

Tel : [redacted] | E-mail : [redacted]

De BAR-organisatie werkt voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

www.barendrecht.nl | www.albrandswaard.nl | www.ridderkerk.nl