



METROPOOLREGIO
ROTTERDAM DEN HAAG

Gemeente Barendrecht
Team Verkeer & Mobiliteit
T.a.v. [redacted]
Postbus 501
2990 EA Barendrecht

Verzonden per e-mail: [redacted]

Datum
18 november 2022

Onderwerp
Projecten IPVa 2022

Geachte [redacted]

Postbus 21012
3001 AA Rotterdam

Telefoon [redacted]
E-mail: [redacted]
Internet: www.mrdh.nl

KvK nummer: 62288024
Bankrekeningnummer
NL96 BNGH 0285 1651 43

contactpersoon

[redacted]

e-mail

[redacted]

telefoonnummer

[redacted]

uw kenmerk
416462

ons kenmerk
96197

projectnummer

aantal bijlage(n)

We hebben de brief van Barendrecht met kenmerk 416462 van 31 oktober 2022 in goede orde ontvangen. Het betreft het verzoek tot doorschuiven van het project "Fietspad Stationstuin". Dit project is al eerder doorgeschoven van 2021 naar 2022.

De reden voor het verzoek is dat er nog geen overeenstemming is met ProRail over vluchtgangen en dat een maatgevend onderzoek over stabiliteit van het spoortalud pas recent is opgeleverd. De redenen zijn helder. Omdat het gereserveerde budget relatief klein is past dit nog binnen het programma Kleine projecten 2023.

Het project nemen we op in het IPVa 2023, maar ik roep de gemeente op om meer aandacht te geven aan een realistische planning voor het aanmelden van projecten, zeker waar bekend is dat de doorlooptijd van onderzoeken en onderhandelingen met derden lange tijd vergen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met het team Subsidies via [redacted] of met [redacted] op telefoon [redacted]

Namens de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

[redacted]

[redacted]

manager Verkeer