

Van: " " <@mobycon.nl>
Verzonden: vrijdag 7 november 2025 13:58
Aan: " " <@ridderkerk.nl>; " " <@barendrecht.nl>; " " <@ridderkerk.nl>; " " <@ridderkerk.nl>; " " <@barendrecht.nl>
Cc: " " <@mobycon.nl>; " " <.nl>
Onderwerp: Inplannen 'breed overleg' m.b.t. stap 2 project Noldijk
Bijlage(n): 20251105 Vragenlijst t.b.v. ontwerp herinrichting Noldijk-Rijksstraatweg.xlsx

Beste , , , , en ,

Volgens planning uit de doorstartmemo hebben we uiterlijk 19 november de ontwerpprincipes vastgesteld, zodat vervolgens gestart kan worden met de ontwikkeling van een concept schetsontwerp.

Breed overleg

Daarom stel ik voor om een overleg in te plannen wat betreft stap 2 'bespreken en vast te stellen ontwerpprincipes (bepalend voorstart stap 3)'. In deze datumprikker kun je je beschikbaarheid opgeven:

<https://datumprikker.nl/p8xsxf3htkydhcpk>

Het lijkt ons strategisch dat de verkeerskundigen vanuit beide gemeenten ook aansluiten bij dit overleg, zodat we inhoudelijk goed kunnen afstemmen wat het vertrekpunt wordt voor het schetsontwerp.

Effectieve afstemming

Om efficiënt te kunnen overleggen, is het belangrijk dat beide gemeenten voorafgaand aan dit overleg een antwoord gegeven hebben op de kernvragen in bijgevoegd Excel-bestand.

Mogelijk kunnen nog niet alle vragen beantwoord worden, maar ons advies is om intern te bespreken op welke vragen in dit stadium wel een antwoord geformuleerd kan worden. Graag die antwoorden toevoegen in kolom F en G.

De reacties vanuit de bewoners zijn hierin ook samengevat, zie mijn e-mail van 05-11-2025, dus stap 1 is verwerkt in het bestand.

Twee onderdelen in breed overleg

In het eerste deel van dit breed overleg nemen we het Excel-bestand door en bepalen we wat vervolgacties zijn (kolom I). Laten we streven naar het zoveel mogelijk beantwoorden van alle openstaande vragen in dat bestand. Dat bevordert de voortgang van het project.

Vervolgens zal het tweede deel bestaan uit het gezamenlijk vaststellen van de ontwerpprincipes. Richtinggevende principes die we willen doornemen en vaststellen, stuur ik volgende week in een separaat mailbericht.

Bij voorbaat dank voor het invullen van de datumprikker.

Met vriendelijke groet,

Projectmanager



Stationsplein 18
5211 AP 's-Hertogenbosch
T 073
M 06
www.mobycon.nl