

Verslag periodiek overleg Noldijk

Plaats/datum overleg

Online overleg / 27-11-2025

Aanwezig

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]

Afwezig:

[REDACTED]

Ons kenmerk

-

Opgesteld door:

[REDACTED]

C.c:

-

• Wegcategorisering

- [REDACTED] bespreekt e.e.a. op vrijdag 28 november n.a.v. e-mail 'Re: Andere wegcategorisering dan benoemd in breed overleg 24-11-2025'.
- [REDACTED] bespreekt dit intern n.a.v. bovengenoemde mail.
- Intentie van alle partijen is om hier snel duidelijkheid over te geven.
- Het maken van het schetsontwerp (stap 3.1) van de Rijksstraatweg kan al wel gestart worden; over dat wegvak is eenduidigheid qua categorisering.
- Terugkoppeling volgt in week 49.
- Molendijk Sliedrecht wordt genoemd als referentieproject.

• Planning

- Nagegaan of stap 6 en 8 omgedraaid kunnen worden, zodat SSK raming is gemaakt voorafgaand aan bewonersavond. Wordt echter niet doorgevoerd, want voor de huidige volgordelijkheid zijn ook argumenten. Stappen blijven ongewijzigd.
- Fasering kan toegepast worden bij budgetoverschrijding.
- Aangepaste tijdvakken:
 - Stap 3.4 aanleveren reacties op schetsontwerp: niet op 5 januari maar uiterlijk in week 3.
 - Stap 5 inventarisatie flankerend maatregelenpakket en aandeel schuift ook week op. Overige stappen ongewijzigd.
 - Zie visuele planning hieronder: gele arcering toegevoegd.
- Datum voor bewonersavond in week 5 2026 moet op korte termijn vastgesteld worden. Uitnodigingen voor kerst versturen.
- Bewonersavond: strategie is mogelijk plenair beginnen en daarna separaat vervolg m.b.t. Noldijk (deel Barendrecht apart van deel Ridderkerk) en Rijksstraatweg.

actie door:

[REDACTED] en
[REDACTED]

verslag:

1

Bespreken intern e.e.a. n.a.v. e-mail 27-11-2025 over wegcategorisering zodat uitgangspunt voor schetsontwerp duidelijk is.



- [illegible]