



Notulen Overleg Noldijk van 26 augustus 2025

Aanwezigen: [REDACTED], [REDACTED] en [REDACTED]

Afmeldingen: Nvt

Nr. Agendapunt

1 **Aanleiding voor het overleg**

Op 15 september is er een overleg met Mobycon, Barendrecht en Ridderkerk. Omdat het proces al enige tijd loopt en er onduidelijkheid is over de fase waarin het project zich bevindt is er afstemming nodig tussen de verkeerskundigen / ambtelijke opdrachtgevers.

2 **Wat meegeven aan Mobycon?**

In fase 4 van de offerte staan varianten opgenoemd, Mobycon heeft te zijner tijd varianten op helikopter scope gedeeld. Gezien de Dijkensvisie van Barendrecht kan er geen gebruik gemaakt worden van elementenverharding. De oplossingen waarnaar wij vinden dat Mobycon moet kijken is het onderbreken van de rechtstand en het aanbrengen van plateaus bij (gelijkwaardige) kruispunten. Drempels zijn onwenselijk door de niet onderheide bebouwing, waar geen bebouwing is kan onderzocht worden of het wenselijk is. Parkeervakken moeten meegenomen worden in het ontwerp, voorkeur om parkeren te faciliteren ipv toe te staan langs de trottoirband.

3 **Wat hopen wij te ontvangen?**

Ridderkerk en Barendrecht verwachten een schetsontwerp van de Noldijk en Rijksstraatweg waarin de varianten zijn verwerkt. Mobycon heeft destijds een schouw en tellingen uitgevoerd, wij verwachten dat Mobycon deze toevoegt als bijlagen ter onderbouwing van de varianten in fase 5. Daarnaast verwachten wij een SKK-raming op hoofdlijnen te ontvangen voor een indicatie van de kosten.