

2. Routekaart Omgevingsvisie versie fase 1

Datum	Ambtelijk (projectteam)	Bestuurlijk	Externe bureau's (MER)	Participatie
Q3 2025	<p>Vorbereiden 'Routekaart en Openbare kennisgeving Omgevingsvisie Barendrecht'</p> <p>Producten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Routekaart 2. Ruimtelijke verkenning 3. NRD planMER 4. Participatieplan 5. Openbare kennisgeving 			
Q4 2025	<p>Vorbereiding aanbesteding planMER.</p> <p>Orienterende gesprekken bureau's</p>			
September t/m november 2025		Bestuurlijk bespreken met OG en PH.		

November 2025	Verwerken input op pakket 'Routekaart en Openbare kennisgeving Omgevingsvisie Barendrecht'			
December 2025		Oriënterende raadsessie en besluit 'Routekaart en variantenstudie Omgevingsvisie Barendrecht'		
27 januari 2026		Collegebehandeling 'Routekaart en variantenstudie Omgevingsvisie Barendrecht'		
10 februari		Commissiebehandeling 'Routekaart en variantenstudie Omgevingsvisie Barendrecht'		

24 februari 2025		Raadsbesluit 'Routekaart en variantenstudie Omgevingsvisie Barendrecht'		
Februari/Maart 2025	Openbare kennisgeving publiceren Ter inzage legging stukken besluit			
Januari t/m Maart 2026	PlanMER: Consultatierondes met externe partijen			Publieksparticipatie
Inplannen: Maart 2026			Externe toets NRD door Commissie MER	
Maart 2026	Gunning aanbesteding planMER en IEA.			
18 maart 2026		Gemeenteraadsverkiezingen		
April 2026	Input en duiding tijdens planMER en IEA.		Opstellen planMER en IEA	

Juni/juli 2026			Oplevering planMER	
April tm Juni 2026	Consultatierondes met externe partijen			Publieksparticipatie
Inplannen: Medio zomer 2026			Toetsing commissie MER	
Maart tm juni 2026	Maken keuzedocument			
Juni 2026	Opleveren keuzedocument			
Juli 2026		Raadssessies: keuzes omgevingsvisie		
Juli/Augustus 2026	Opstellen ontwerp- Omgevingsvisie en digitalisering DSO standaarden		Extern advies ontwerp omgevingsvisie vanuit IEA	
September 2026	Voorstel: Vrijgave en ter inzage ontwerp- Omgevingsvisie, planMER en IEA	Besluit: Vrijgave en ter inzage ontwerp- Omgevingsvisie, planMER en IEA		

6 weken ter inzage				Zienswijzen, formele participatie
November 2026	Reactie op zienswijzen nota van beantwoording opstellen.			
November 2026	Verwerken zienswijzen in ontwerp Omgevingsvisie			
Eind 2026	Vaststellingsfase: Voorstel Omgevingsvisie	Vaststellingsfase: Raadssessies zienswijzen en besluit Omgevingsvisie		
Eind 2026/Begin 2027	Publicatie			